



### OMGEVINGS VERGUNNING

Donderdag 4 april 2024 is er een gesprek geweest met het WARK (Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit). Om te kunnen starten met de bouw van de kerk is er goedkeuring van het WARK nodig. Diverse thema's zijn besproken zoals: de landschappelijke inpassing, het zicht op de herplant-plicht van bomen, heesters en groen, de situering van de 165 parkeerplaatsen, de zichtlijnen vanaf het kruispunt, de positionering van de zonnepanelen en de afwerking van de entree.

**Goed nieuws!** Er worden nog een aantal aanpassingen in het ontwerp gedaan en dan hopen we 23 april 2024 de omgevingsvergunning te krijgen.



### GEBED & VRIJWILLIGERS

De taakgroep nieuwbouw vraagt gebed van de gemeente voor al het voorbereidende werk. We zien een grote inzet en we verwonderen ons vaak over de diversiteit aan vaardigheden en talenten in onze gemeente. Maar vooral dat alle betrokken gemeenteleden zich graag inzetten voor de dienst van onze God en Zijn gemeente. Wilt u hiervoor bidden en danken?



### WAT GEBEURT ER OP DE ACHTERGROND?

De aannemer (Bouwbedrijf Meliskerke) en installateur (Synto) zijn bezig met de technische uitwerking van bouwtekeningen, constructies en installaties. Elke twee weken is er een overleg met hen en ons bouwteam. Het bouwteam zelf vergadert ook elke 2 weken over diverse thema's zoals beeld & geluid, electra, inrichting en de inzet van vrijwilligers. Van de gemeente Middelburg mogen we op het terrein wel de voorbereidingen gaan treffen zoals het plaatsen van een bouwketen. De hoop en de verwachting is dat we begin mei kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

### ORGEL

Ondertussen is de orgelcommissie nog bezig met het bekijken van alternatieven waarbij interne en externe expertise wordt ingewonnen. Het is geen vraag óf er een orgel komt, maar vooral wélk orgel, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen. Zoals tijdens de gemeenteavond is uitgelegd zijn de afmetingen (hoogte) van het orgel redelijk bepalend voor de te maken keuze. De verkenning van de orgelcommissie gaat daarom vooral over de aanpasbaarheid van het huidige orgel, beschikbare pijporgels en de voor- en nadelen van een digitaal alternatief. Uiteraard spelen budgettaire kaders een rol.